

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

**Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 2021
(FOBAM)**

**Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES)**

**Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Jalisco
(SISEMH)**

Meta MF-6 Apoyar a la Coordinación del Proyecto

Julio del 2021

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."



Índice

Introducción	2
Objetivo	3
Actividades realizadas durante el periodo	3
Plan de trabajo	5
Resultados	17

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas por parte de la responsable de la coordinación del proyecto “Fortalecimiento de la política Estatal con enfoque interseccional e intercultural para la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación del embarazo infantil, y la promoción de los derechos sexuales y de la educación integral en sexualidad” a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y que ha sido beneficiado por el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021.

El objetivo general del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, desde un enfoque de respeto y garantía a sus derechos humanos; con el apoyo e intervención del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescente de Jalisco (GEPEAJAL) y el desarrollo de capacidades de actores estratégicos para un debido desempeño de sus funciones y el cumplimiento de objetivos de la política estatal.

El presente informe parcial que comprende del 15 de mayo hasta al 30 de junio del 2021 da cuenta de las actividades realizadas por parte de la persona contratada de Apoyo a la Coordinación del Proyecto, en el que se detallan las acciones inmediatas y de ejecución posterior.

Se establece también un cronograma para la ejecución de las actividades, siendo algunas con fechas y acciones ya cumplidas y en otras con fechas probables de realizar. Para dar cumplimiento al programa, se precisa el objetivo del mismo y el objetivo de la Coordinación del proyecto, con ello para tener claridad de las actividades que se han realizado.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

Objetivo

Presentar los avances de actividades, respecto de la dirección de las metas y acciones; generar la sistematización de las actividades realizadas durante el periodo de planeación del proyecto.

Actividades realizadas durante el periodo

- Análisis de la agenda en torno a la prevención y atención del embarazo adolescente.
- Revisión y análisis de los criterios y lineamientos contenidos en el manual para la administración de recursos y criterios para la elaboración de productos, los cuales permiten la identificación de actividades y procesos correspondientes a la coordinación del proyecto.
- Seguimiento a la conformación Comité de Vigilancia para dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las acciones comprometidas en los proyectos FOBAM 2021 así como la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados.
- Recaudación de firmas de las integrantes del Comité de Vigilancia.
- Desarrollo del plan de trabajo de la coordinación del proyecto (se anexa en el apartado titulado “Plan de trabajo” del presente informe).
- Integración de la documentación y selección del perfil para la contratación de la persona a cargo de la coordinación y monitoreo del programa. Dicho proceso evaluó las características y necesidades del cargo, las funciones que se tendrán que desarrollar, las herramientas que necesitan manejar, las habilidades deseables y los conocimientos técnicos imprescindibles.
- Elaboración y revisión de términos de referencia de las metas del programa; mismos que sirven de base y referencia para la ejecución de las metas, en ellos se encuentra de manera detallada los antecedentes del proyecto del cual emana; la introducción y justificación del porqué la elaboración de la meta; metodologías aplicables; descripción detallada de las actividades de

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

las metas, con sus características, tiempos de entrega de los informes; medios de verificación y documentos meta.

- Elaboración de las matrices de evaluación correspondientes a cada una de las metas en donde se describen los criterios y capacidades de las y los licitantes así como la experiencia, las condiciones y el nivel de calidad que se requiere para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
- Seguimiento al plan del GEPEA
- Seguimiento a la solicitud y envío de documentos con base en el numeral 18 de Participación ciudadana del FOBAM 2021, el cual contiene el proyecto completo avalado por el comité dictaminador, el último resumen firmado y rubricado generado y anexado en la plataforma Fobam 2021, informe de actividades y se informa la fecha precisa de la instalación del comité de vigilancia.
- Asistencia al “Espacio de diálogo para la implementación de la RUTA NAME en el marco del FOBAM 2021 y de las alianzas estratégicas establecidas entre INMUJERES y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el fortalecimiento de las capacidades de las IMEF.
- Planeación y coordinación de actividades en el Marco de la Lactancia Materna en la cual se realizarán conversatorios, foros, charlas y actividades lúdico-formativas con población abierta, la cual, incluye hombres y mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes. Dichas actividades serán realizadas de manera virtual y presencial mediante transmisión en vivo en la página de facebook de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y en los principales museos de la ciudad.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades

El plan de trabajo que se describe a continuación detalla de manera clara y precisa la planeación de las acciones que se han realizado, así como las que faltan por llevar a cabo. Este, sirve de herramienta para la organización y sistematización de la

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”



información de la ejecución del programa.

El presente plan de trabajo se hizo con base en los documentos vinculantes que hicieron llegar por parte del INMUJERES, siendo el “Manual para la Administración del recurso” y los “Criterios para la elaboración de productos” los documentos base para la construcción y diseño del mismo.

A continuación, se plasma el plan de trabajo a cargo de la coordinación del proyecto.

Plan de Trabajo														
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021														
Proyecto: “Fortalecimiento de la política Estatal con enfoque interseccional e intercultural para la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación del embarazo infantil, y la promoción de los derechos sexuales y de la educación integral en sexualidad”														
Persona a cargo: Apoyo a la Coordinación del Proyecto.														
Actividades	2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			EN E				
	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Integración de documentación de contratación de la Coordinación del proyecto														
Elaborar dictamen de justificación para contratación de la Coordinación del proyecto														
Gestionar contratos de la Coordinación del proyecto														
Elaborar plan de trabajo de la Coordinación del proyecto														
Revisión de plan de trabajo														
Solventar observaciones de plan de trabajo														
Integración de documentación de contratación de Monitoreo y seguimiento														

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”



Creación de un plan para el seguimiento y monitoreo de la red de niñas y adolescentes, que incluya actividades de mentoría con énfasis en la participación dentro del GEPEA
Informe general en el que se precise los alcances del impulso de los espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos
Informe general en el que se precise los alcances del impulso de los espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos

Ejecución de la meta 240.MT

Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA

Replicar y/o ajustar los materiales de la difusión a nivel local elaborados por la ENAPEA con énfasis para la población rural o indígena, principalmente la campaña "Yo decido". Pueden ser traducidos a lenguas indígenas según sea el caso

Realizar una evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas en el Plan de trabajo del GEPEA durante el periodo 2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que permitan dimensionar el impacto de dichas acciones

Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio de alta muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."



Implementar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas

Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio indígena, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local

Informe general en el que se precise los alcances e impactos de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.

Ejecución de la meta 242.MT

Realizar un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, así como del derecho de la IVE

Realizar un taller con estrategias de información metodológicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de la violencia sexual, acompañado de una persona profesionalista en psicología especializada en violencia sexual infantil.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”



Jornadas comunitarias que contengan las siguientes acciones: pláticas para población adulta y adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre la violencia sexual y difusión de información adecuada y directorio de servicios jurídicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus derechos.

Replicar la campaña de abuso y violencia sexual elaborada por la SGCONAPO y realizar difusión amplia de los espacios estratégicos como son: plazas, kioscos, iglesias, escuelas, entre otros.

Preferentemente se deben adaptar a lenguas indígenas, según sea el caso.

Replicar y/o ajustar los materiales sobre la NOM-046-SSA-2-2005.

Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y Atención; la NOM-047-SSA-2-2015. Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años; así como la Ruta NAME (ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el conocimiento para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio de atención. De manera preferente y según sea el caso, se debe traducir a lenguas indígenas.

Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la IVE.

Monitoreo y seguimiento del proyecto

Solicitud de 1er pago

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”



Elaborar informes mensuales (internos)	
Realizar el 1er informe parcial de actividades y financiero e integración de probatorios por parte de la Coordinación del Proyecto	
Solicitar Estado de Cuenta de FOBAM para integrar al Informe parcial	
Actualizar formato Metas-actividades	
Actualizar formato informe estadístico	
Entregar 1er informe parcial de actividades y financiero con materiales probatorios por parte de la Coordinación del Proyecto	
Revisión de 1er Informe parcial de actividades y financiero por parte de la Coordinación del Proyecto	
Solventar observaciones del 1er Informe parcial de actividades y financiero por parte de la Coordinación del Proyecto	
Elaboración del 1er informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento	
Entrega del 1er informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento	
Revisión del 1er informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento	
Solventar observaciones del 1er informe de actividades Monitoreo y Seguimiento	
Carga de 1er Informe Parcial de actividades y financiero en Plataforma FOBAM de la Coordinación y de Monitoreo y Seguimiento	
Visitas de acompañamiento a Proveedores en ejecución de metas	
Solicitud de 2do. informe de actividades y probatorios a Proveedores(as)	

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."




Entrega de 2do informe y materiales probatorios de la ejecución de las metas de proveedores/as.
 Revisión de 2do. informe y materiales probatorios de la ejecución de las metas de proveedores/as.
 Solventar y entregar observaciones de 2do informe y materiales probatorios de la ejecución de las metas de proveedores/as.
 Realizar y entregar 2do. informe de actividades y financiero de Coordinación del proyecto
 Solicitar Estado de Cuenta de FOBAM para integrar al Informe parcial
 Entregar 2do. informe de actividades y financiero de Coordinación del proyecto
 Revisión del 2do. informe de actividades y financiero de Coordinación del proyecto
 Solventar observaciones del 2do. informe de actividades y financiero de Coordinación del proyecto
 Realizar y entregar 2do. informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento del proyecto
 Revisión del 2do. informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento del proyecto
 Solventar observaciones del 2do. informe de actividades de Monitoreo y Seguimiento del proyecto
 Carga de 2do Informe Parcial de actividades y financiero en Plataforma FOBAM; ejecución de las metas, Coordinación y de Monitoreo y Seguimiento del proyecto.
 Solicitud de 3er Informe final de la ejecución de metas con probatorios (medios de verificación) y documentos meta (Meta 241.MT, 240.MT y 242-MT) a Proveedores/as

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

Resultados

En la primera etapa de proyecto “Fortalecimiento de la política Estatal con enfoque interseccional e intercultural para la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación del embarazo infantil, y la promoción de los derechos sexuales y de la educación integral en sexualidad”, las actividades han girado en torno al diseño y desarrollo de los instrumentos que harán posible la ejecución de las metas contenidas en el proyecto, como son los documentos que rigen la planeación y organización además de los que tienen como objetivos la generación de información con fines estadísticos, evaluación y diseño de instrumentos que facilitarán la sistematización de información generada por el proyecto y que será reportada a través de los mecanismos establecidos por INMUJERES.

Informe Elaborado por:



SILVIA JUDITH MENDOZA LOMELI
COORDINADORA DE FOBAM 2021
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”