

## **SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES**

**Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 2021  
(FOBAM)**

**Instituto Nacional de las Mujeres  
(INMUJERES)**

**Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del  
Estado de Jalisco  
(SISEMH)**

**Meta**  
**Meta 222.MT MF-7 Persona encargada del monitoreo y seguimiento  
del proyecto**

octubre del 2021

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

## Índice

<b>Introducción</b>	<b>2</b>
<b>Actividades realizadas durante el periodo</b>	<b>2</b>
<b>Resultados</b>	<b>4</b>

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

## Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas por parte del responsable del seguimiento y monitoreo del proyecto “Fortalecimiento de la política Estatal con enfoque interseccional e intercultural para la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación del embarazo infantil, y la promoción de los derechos sexuales y de la educación integral en sexualidad” a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y que ha sido beneficiado por el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021

Este documento ha sido elaborado con base a los requerimientos establecidos en el “Manual para la administración del recurso” y “Criterios para la elaboración de productos” y el periodo que se informa es el que comprende desde el 1 de julio al 13 de octubre del 2021.

## Actividades realizadas durante el periodo

Durante esta etapa se llevó a cabo el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento de las metas del proyecto, así como los documentos donde se concentrará la información generada por las actividades derivadas de las metas y que permitan visualizar de manera precisa y condensada, los avances y cumplimientos de las metas y objetivos.

Para consultar dicho sistema, este se ha incluido en el presente documento en el **Anexo I** y el cual muestra los indicadores, medios de verificación, instrumentos de recogida de información que nos brindan la información necesaria para el seguimiento, así como los establecidos por el INMUJERES a través del documento “Criterios para la elaboración de productos”.

En la siguiente tabla se enuncian algunas de las actividades realizadas y las cuales corresponden a las establecidas a través del plan de trabajo del seguimiento y monitoreo del proyecto.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

**Anexo I**

<b>Actividades realizadas</b>		
<b>Meta</b>	<b>Actividad</b>	<b>Status</b>
240.MT 241.MT 242.MT	Seguimiento para la convocatoria de licitación en referencia a las matrices correspondientes de las metas 240.MT, 241.MT y 242.MT	Finalizado
240.MT 241.MT	Diseño del sistema de monitoreo y seguimiento	Finalizado
240.MT	Funciones administrativas para llevar a cabo la Sexta reunión ordinaria del GEPEAJAL	Finalizado
240.MT 242.MT	Seguimiento y vinculación de dependencias para la presentación de Ruta NAME JALISCO	Finalizado
240.MT 241.MT 242.MT	Participación administrativa en los eventos del 26 de septiembre: Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes ("Testimonios de madres adolescentes", "Importancia de la educación integral en sexualidad" y "Onceava Feria de la sexualidad para preparatorias"	Finalizado
240.MT 242.MT	Reuniones de trabajo con dependencias de GEPEAJAL Para el trabajo de subgrupo ruta NAME	Finalizado
240.MT 241.MT 242.MT	Actividades de apoyo a la persona encargada de la coordinación de FOBAM en los procesos administrativos para la realización de las licitaciones públicas para la ejecución de las Metas 240.MT, 241.MT, 242.MT	Finalizado
240.MT 241.MT	Evaluación técnica para la licitación pública de la Meta 240.MT, 241.MT ante la Secretaría de administración Pública del Estado de Jalisco	Finalizado
240.MT	Asistencia al Conversatorio "Niñas, no madres: proteger los derechos de las niñas y adolescentes en México" por parte de Fondo de Población de las Naciones Unidas	Finalizado
240.MT	Reunión con proveedora de meta 240.MT, para determinar propuesta metodológica	Finalizado
240.MT 241.MT 242.MT	Envío de Materiales Vinculantes para elaboración de Productos y reportes finales del GEPEAJAL 2019- 2021 a proveedores 240.MT, 241.MT, 242.MT	Finalizado

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres. empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

240.MT 241.MT 242.MT	Reunión con proveedor de meta 240.MT, 241.MT, 242.MT para determinar propuesta metodológica y plan de trabajo	Finalizado
----------------------------	---	------------

## Resultados

El día 30 de agosto se presentó la ruta NAME Jalisco durante la sexta sesión ordinaria del GEPEAJAL.

Durante esta etapa se logra culminar con los procesos de licitación pública de las metas de FOBAM (240.MT, 241.MT y 242.MT), se inician las reuniones y se reciben las metodologías y cronogramas de proveedores y proveedoras.

Se llevan a cabo reuniones con las dependencias que conforman las ventanas de atención de ruta NAME, para estructurar los servicios ofrecidos, así como la metodología de vinculación entre dependencias.

Se realizaron con éxito los eventos del 26 de septiembre entre los que destacan: Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes ("Testimonios de madres adolescentes", "Importancia de la educación integral en sexualidad", "Onceava Feria de la sexualidad para preparatorias" en los cuales la logística de dichos eventos estuvieron a cargo de la persona encargada de monitoreo y seguimiento.

**Informe Elaborado por:**

**VICTOR PÉREZ HUERTA**  
**RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO**  
**DE FOBAM 2021**  
**SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE**  
**MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO**

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres. empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."