

FOBAM

Fecha  
**14/07/2022**

**Primer informe de avance físico-financiero**

**DATOS GENERALES**

Titular <b>Paola Lazo Corvera</b>		Estado <b>Jalisco</b>	
Instancia <b>Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres</b>			
Proyecto <b>Fortaleciendo las capacidades y acciones en el estado de Jalisco para la prevención del embarazo, la educación integral en sexualidad y el liderazgo de las niñas, las adolescentes y las jóvenes; así como la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la creación de redes comunitarias.</b>			
Monto aprobado <b>\$ 2,670,000.00</b>			
Porcentaje de avance del proyecto		Actividades implementadas en el periodo reportado	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje Temático

**Educación inclusiva, integral y flexible**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>3.MT</b>	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 460,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 460,000.00</b>

Eje Temático

**Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>4.MT</b>	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta no adjudicada	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 650,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 650,000.00</b>

Eje Temático  
**Entorno habilitante**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>7.MT</b>	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
<b>8.MT</b>	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta no adjudicada	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
<b>2.MT</b>	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta no adjudicada	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 700,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 700,000.00</b>

Eje Temático  
**Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>1.MT</b>	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta adjudicada	\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 340,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 340,000.00</b>

Eje Temático  
**Creación de Redes Mucpaz**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>5.MT</b>	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 370,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 370,000.00</b>

**GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	Pago de combustible	\$ 38,100.00	\$ 0.00	\$ 38,100.00
2	Útiles de impresión y reproducción	\$ 38,100.00	\$ 0.00	\$ 38,100.00
3	pieza	\$ 38,100.00	\$ 0.00	\$ 38,100.00
4	Lote	\$ 35,700.00	\$ 0.00	\$ 35,700.00
Total		\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>Educación inclusiva, integral y flexible</b>	1	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
<b>Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva</b>	1	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
<b>Entorno habilitante</b>	3	\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00
<b>Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles</b>	1	\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00
<b>Creación de Redes Mucpaz</b>	1	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
Subtotal		\$ 2,520,000.00	\$ 0.00	\$ 2,520,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
Total del proyecto		\$ 2,670,000.00	\$ 0.00	\$ 2,670,000.00

*"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."*

ATENTAMENTE

  
 Titular la instancia

**Paola Lazo Corvera**