

FOBAM

Fecha
18/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Titular Paola Lazo Corvera | Estado Jalisco |
| Instancia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | |
| Proyecto Fortaleciendo las capacidades y acciones en el estado de Jalisco para la prevención del embarazo, la educación integral en sexualidad y el liderazgo de las niñas, las adolescentes y las jóvenes; así como la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la creación de redes comunitarias. | |
| Monto aprobado \$ 2,670,000.00 | |
| Porcentaje de avance del proyecto | Actividades implementadas en el periodo reportado |

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático
Educación inclusiva, integral y flexible

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3.MT | MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA) | Meta no adjudicada | \$ 460,000.00 | \$ 0.00 | \$ 460,000.00 |
| Total | | | \$ 460,000.00 | \$ 0.00 | \$ 460,000.00 |

Eje Temático
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|--------------|---|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.MT | MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales. | Meta no adjudicada | \$ 650,000.00 | \$ 0.00 | \$ 650,000.00 |
| Total | | | \$ 650,000.00 | \$ 0.00 | \$ 650,000.00 |

Eje Temático

Entorno habilitante

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7.MT | MF- Coordinación del proyecto | Meta iniciada | \$ 150,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ 75,000.00 |
| 8.MT | MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto. | Meta iniciada | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | \$ 150,000.00 |
| 2.MT | MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años. | Meta no adjudicada | \$ 400,000.00 | \$ 0.00 | \$ 400,000.00 |
| Total | | | \$ 700,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ 625,000.00 |

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1.MT | MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual. | Meta no adjudicada | \$ 340,000.00 | \$ 0.00 | \$ 340,000.00 |
| Total | | | \$ 340,000.00 | \$ 0.00 | \$ 340,000.00 |

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 5.MT | MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público. | Meta no adjudicada | \$ 370,000.00 | \$ 0.00 | \$ 370,000.00 |
| Total | | | \$ 370,000.00 | \$ 0.00 | \$ 370,000.00 |

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| No | Concepto de gasto | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Pago de combustible | \$ 38,100.00 | \$ 30,000.00 | \$ 8,100.00 |
| 2 | Útiles de impresión y reproducción | \$ 38,100.00 | \$ 31,415.12 | \$ 6,684.88 |
| 3 | pieza | \$ 38,100.00 | \$ 13,976.49 | \$ 24,123.51 |
| 4 | Lote | \$ 35,700.00 | \$ 17,782.22 | \$ 17,917.78 |
| Total | | \$ 150,000.00 | \$ 93,173.83 | \$ 56,826.17 |

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

| Eje temático | Metas | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| Educación inclusiva, integral y flexible | 1 | \$ 460,000.00 | \$ 0.00 | \$ 460,000.00 |
| Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva | 1 | \$ 650,000.00 | \$ 0.00 | \$ 650,000.00 |
| Entorno habilitante | 3 | \$ 700,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ 625,000.00 |
| Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles | 1 | \$ 340,000.00 | \$ 0.00 | \$ 340,000.00 |
| Creación de Redes Mucpaz | 1 | \$ 370,000.00 | \$ 0.00 | \$ 370,000.00 |
| Subtotal | | \$ 2,520,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ 2,445,000.00 |
| Gastos de Coordinación | Subtotal | \$ 150,000.00 | \$ 93,173.83 | \$ 56,826.17 |
| Total del proyecto | | \$ 2,670,000.00 | \$ 168,173.83 | \$ 2,501,826.17 |

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE



Titular la instancia

Paola Lazo Corvera