

Cronograma del proceso de participación ciudadana para el diseño de Reglas de Operación con el Consejo Ciudadano de las Mujeres

Etapas	Actividad	Área responsable y co-responsable	Mes Días Semana	Agosto	Agosto	Ag-Sept	Sept	Sept	Sept	Sept	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct-Nov	Nov	Nov	Nov
				14-18	21-25	28-01	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	30-3	6-10	13-17	20-24
1. Diseño de estrategia	Elaboración de ruta de trabajo	DPP																
	Cuestionarios de los programas	DPP																
	Tabla de análisis de viabilidad	DPP																
	Ruta de trabajo	DPP	CGPES															
	Cronograma	DPP																
	Validación de estrategia	DPP	CGPES															
2. Materiales externos	Presentación y validación de estrategia a Dirección de Cooperación y Gestión	DCG																
	Elaboración de presentaciones de los Programas Públicos	Dirección Operativa																
3. Ejercicio de participación ciudadana	Materiales de trabajo	DPP																
	Convocatoria	DPP	DCG															
	Capacitación	DPP	DO															
	Conformación de grupos y mesas de trabajo	DPP																
	Envío de materiales de trabajo	DPP																
	Mesas de trabajo virtuales	DPP	DCG															
	Cierre de trabajos	DPP	DCG															
4. Sistematización	Sistematización	DPP																
	Valoración de aportaciones	DPP	DO															
5. Incorporación de observaciones a la ROP	Incorporación de observaciones a la ROP	DPP																
6. Publicación de proceso y resultados	Publicación de ejercicio en página web "Rumbo a la Igualdad"	DPP	Despacho															

Nota: Las fechas establecidas en el cronograma se encuentran sujetas al cumplimiento de cada una de las áreas involucradas en el ejercicio de cada una de las actividades.

