

FOBAM

Fecha
18/10/2023

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Paola Lazo Corvera	Estado Jalisco
Instancia Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres	
Proyecto Vinculando estrategias para la prevención del embarazo adolescente y el fortalecimiento de las redes de mujeres constructoras de paz.	
Monto aprobado \$ 846,588.00	
Porcentaje de avance del proyecto 15	Actividades implementadas en el periodo reportado 1

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta iniciada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta iniciada	\$ 275,000.00	\$ 0.00	\$ 275,000.00
Total			\$ 275,000.00	\$ 0.00	\$ 275,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 124,999.96	\$ 125,000.04
Total			\$ 250,000.00	\$ 124,999.96	\$ 125,000.04

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	útiles de oficina y papelería	\$ 21,588.00	\$ 21,582.96	\$ 5.04
Total		\$ 21,588.00	\$ 21,582.96	\$ 5.04

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Consolidación	1	\$ 275,000.00	\$ 0.00	\$ 275,000.00
Gastos de operación	1	\$ 250,000.00	\$ 124,999.96	\$ 125,000.04
Subtotal		\$ 825,000.00	\$ 124,999.96	\$ 700,000.04
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 21,588.00	\$ 21,582.96	\$ 5.04
Total del proyecto		\$ 846,588.00	\$ 146,582.92	\$ 700,005.08

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE



Titular la instancia
Paola Lazo Corvera