



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres**

F O B A M

Bienestar y Avance de las Mujeres

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Vinculando estrategias para la prevención del embarazo adolescente y el fortalecimiento de las redes de mujeres constructoras de paz.

Informe ejecutivo

Primer cuatrimestre

Fecha de implementación: 16 de agosto de 2023.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
INFORME EJECUTIVO.....	4
METAS FOBAM.....	4
MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.....	4
MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.....	5
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	6
Anexo 1.....	7
Tabla estadística por sexo:.....	7
Anexo 2.....	8
Tabla estadística: población indígena y/o afroamericana.....	8





GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

INTRODUCCIÓN

Para la ejecución del proyecto beneficiado por el FOBAM en Jalisco, denominado “Vinculando estrategias para la prevención del embarazo adolescente y el fortalecimiento de las redes de mujeres constructoras de paz”, se requieren realizar una serie de actividades de planeación técnica y gestiones administrativas para que se adjudiquen las metas.

Dicha adjudicación se realiza mediante un proceso de Licitación Pública Nacional, o bien, Invitación a cuando menos Tres Personas. En cualquier caso, la Secretaría de Administración es la responsable de emitir las bases para participar, así como para establecer los requisitos, revisar la documentación administrativa y económica, publicar el fallo, además de formalizar la contratación.

Considerando lo anterior, es importante señalar que aún no se han adjudicado las metas, motivo por el cual en el presente informe ejecutivo no ha sido posible reflejar lo realizado con la población beneficiaria, por lo que las tablas estadísticas se encuentran con resultados en cero. Aunado a ello, tampoco se pudo describir cualitativamente el desarrollo de las actividades, que incluyeran los retos y obstáculos, ya que aún no contamos con información sustantiva de las mismas.

En cambio, en cada meta se encontrará una descripción general de las actividades realizadas para poder avanzar en el proceso de adjudicación de las mismas.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

INFORME EJECUTIVO

METAS FOBAM

MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Durante los meses de mayo y junio se elaboraron los Términos de Referencia, en los cuales se plasmaron los requerimientos para que se realicen cada una de las actividades. Asimismo, se asistió a las reuniones virtuales convocadas por el INMUJERES los días 5 y 6 de junio, en el que se conocieron elementos clave para el desarrollo de las actividades de la meta. Posteriormente, nos hicieron llegar los documentos de apoyo, encontrando de suma importancia la Guía Metodológica para la Implementación Territorial de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La consulta de la misma, así como las preguntas realizadas en la reunión, permitieron aclarar muchas dudas y afinar algunos aspectos que se plasmaron en los Términos de Referencia.

También se elaboró una Matriz de Evaluación para determinar que, en el proceso de licitación, las propuestas técnicas cumplan con las características que se requieren para brindar el servicio y que se cumpla en tiempo y forma, así como desechar aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos. Se construyeron minuciosamente los elementos a evaluar para cada propuesta técnica que entregarán las o los licitantes.

Para realizar la investigación de mercado, se solicitaron cotizaciones a personas proveedoras, y a partir de la información que nos proporcionaron, se pudieron plasmar los resultados en los formatos correspondientes.

Con la documentación anterior, el 12 de julio se solicitó a la Dirección Administrativa de la SISEMH que diera trámite para la adjudicación de las metas. A su vez, dicha dirección prosiguió con sus tareas y procesos, siendo el día 3 de agosto cuando entregó el expediente a la Secretaría de Administración, dependencia encargada de publicar las bases de licitación pública o emitir las invitaciones a cuando menos tres personas.

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): Aún no se realiza
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): Aún no se realiza
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): Aún no se realiza
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): No se seleccionó esta actividad.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público

Durante los meses de mayo y junio se elaboraron los Términos de Referencia, en los cuales se plasmaron los requerimientos para que se realicen cada una de las actividades. Asimismo, se asistió a las reuniones virtuales convocadas por el INMUJERES los días 30 de mayo y 14 de julio, en las que se conocieron elementos clave para el desarrollo de las actividades de la meta. Además, se nos hizo llegar la Guía Paso a Paso MUCPAZ; su consulta y las preguntas realizadas en las reuniones, permitieron aclarar muchas dudas y afinar algunos aspectos que se plasmaron en los Términos de Referencia.

También se elaboró una Matriz de Evaluación para determinar que, en el proceso de licitación, las propuestas técnicas cumplan con las características que se requieren para brindar el servicio y que se cumpla en tiempo y forma, así como desechar aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos. Se construyeron minuciosamente los elementos a evaluar para cada propuesta técnica que entregarán las o los licitantes.

Para realizar la investigación de mercado, se solicitaron cotizaciones a personas proveedoras, y a partir de la información que nos proporcionaron, se pudieron plasmar los resultados en los formatos correspondientes.

Con la documentación anterior, el 6 de julio se solicitó a la Dirección Administrativa de la SISEMH que diera trámite para la adjudicación de las metas. A su vez, dicha dirección prosiguió con sus tareas y procesos, siendo el día 27 de julio cuando entregó el expediente a la Secretaría de Administración, dependencia encargada de publicar las bases de licitación pública o emitir las invitaciones a cuando menos tres personas.

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa: Aún no se realiza
- Actividad 2. Descripción cualitativa: Aún no se realiza
- Actividad 3. Descripción cualitativa: No se seleccionó esta actividad.
- Actividad 4. Descripción cualitativa: Aún no se realiza





GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Fecha de constitución del comité de vigilancia: 7 de agosto de 2023
- El acta de constitución del comité de vigilancia (formato 3) ¿fue enviado al correo de fobam@inmujeres.gob.mx? Sí



Anexo 1

Tabla estadística¹ por sexo:

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			Más de 60			Total					
	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B																								
MF-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUCPAZ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUCPAZ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M=mujer
H= hombre
N/B= Persona no binaria

¹ La información proporcionada debe coincidir con la reportada en el formato Excel, así como con lo reportado en todos los informes de actividades y del informe final de resultados presentados en el marco del Fobam 2023.

Anexo 2

Tabla estadística²: población indígena y/o afromexicana

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			Más de 60			Total					
	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A																								
MF-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUCPAZ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUCPAZ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I: Indígena
NI: No indígena
A: Afromexicana

² La información proporcionada debe coincidir con la reportada en el formato Excel, así como con lo reportado en todos los informes de actividades y del informe final de resultados presentados en el marco del Fobam 2023.

