

FOBAM

Fecha
18/10/2024

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Paola Lazo Corvera	Estado Jalisco
Instancia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	
Proyecto Fortaleciendo las acciones para la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes, la educación integral en sexualidad y la participación de las mujeres en la construcción de paz	
Monto aprobado \$ 3,064,817.94	
Porcentaje de avance del proyecto 30	Actividades implementadas en el periodo reportado 8

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta iniciada	\$ 420,000.00	\$ 0.00	\$ 420,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).	Meta iniciada	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00
Total			\$ 1,220,000.00	\$ 0.00	\$ 1,220,000.00

Eje Temático

PO

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Fortalecer la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.	Meta iniciada	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00
Total			\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00

Eje Temático
Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación y la elaboración de un Plan de acción comunitaria.	Meta iniciada	\$ 645,000.00	\$ 0.00	\$ 645,000.00
Total			\$ 645,000.00	\$ 0.00	\$ 645,000.00

Eje Temático
Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 187,499.94	\$ 62,500.06
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 187,499.94	\$ 62,500.06
Total			\$ 500,000.00	\$ 374,999.88	\$ 125,000.12

Eje Temático
Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	Meta iniciada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO


No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
2	Pago de combustible	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3	Casetas	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
4	Consumibles de cómputo	\$ 9,800.00	\$ 9,558.40	\$ 241.60
5	útiles de oficina y papelería	\$ 5,017.94	\$ 5,015.75	\$ 2.19
Total		\$ 39,817.94	\$ 14,574.15	\$ 25,243.79

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,220,000.00	\$ 0.00	\$ 1,220,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00
Creación	1	\$ 645,000.00	\$ 0.00	\$ 645,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 374,999.88	\$ 125,000.12
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Subtotal		\$ 3,025,000.00	\$ 374,999.88	\$ 2,650,000.12
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 39,817.94	\$ 14,574.15	\$ 25,243.79
Total del proyecto		\$ 3,064,817.94	\$ 389,574.03	\$ 2,675,243.91

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia
Paola Lazo Corvera