

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES 2021 (FOBAM)

**Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES)**

**Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Jalisco
(SISEMH)**

**Meta MF 7 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del
proyecto**

Julio del 2021

Índice

Introducción	2
Actividades realizadas durante el periodo	3

Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas por parte de la responsable del seguimiento y monitoreo del proyecto “Fortalecimiento de la política estatal con enfoque interseccional e intercultural para la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación del embarazo infantil, y la promoción de los derechos sexuales y la educación integral en sexualidad” a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y que ha sido beneficiado por el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 20210.

Este documento ha sido elaborado con base a los requerimientos establecidos en el “Manual para la administración del recurso” y “Criterios para la elaboración de productos”. El periodo que se informa es el que comprende desde el 1 de junio al 30 de junio del 2021.

Actividades realizadas durante el periodo

Durante esta primera etapa se llevó a cabo un proceso de análisis y comprensión de los criterios y lineamientos contenidos en los documentos: “Manual para la administración del recurso”, “Criterios para la elaboración de productos” y elaboración de TDR’s y las matrices correspondientes a las metas 241.MT y 240.MT, los cuales permiten la identificación de actividades y procesos correspondientes al monitoreo y seguimiento del proyecto, así los protocolos y estrategias para implementación de las metas.

En la siguiente tabla se enuncian las actividades realizadas y las cuales corresponden a las establecidas a través del plan de trabajo del seguimiento y monitoreo del proyecto.



Actividades realizadas		
Meta	Actividad	Status
240. MT 241. MT	Elaboración de los términos de referencia y matrices.	Finalizado
240. MT 241. MT	Elaboración del cronograma de actividades	En proceso
240. MT	Capacitaciones: Educación Integral de la Sexualidad, Curso para el fortalecimiento de capacidades de los GEPEA, derechos de la diversidad sexual, Reunión virtual para meta 240	Finalizado
240. MT	Entrega plataforma de indicadores GEPEAJAL	Finalizado
242. MT	Planeación Ruta para la Atención y Protección Integral en Reunión ... de las Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME) en Jalisco	En proceso
240. MT	Reuniones con los miembros del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA)	En proceso
242. MT	Trabajar en el plan de trabajo de ruta NAME	En proceso

Informe Elaborado por:

VICTOR PEREZ HUERTA
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE FOBAM 2021
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”